COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA
ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI LICINELLA
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PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA STRUTTURALE DIRETTORE DEI LAVORI

GEOLOGO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA

RUP e Progettista DITTA ESECUTRICE

Ing. Giovanni Vito BELLO
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COMUNE DI CAPACCIO

DURATA
FASE
2024
ATTIVITA' ANNO
MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PROG E
PERMESSI
Relazione tecnica progetto architettonico
Elaborati grafici progetto architettonico
Computo metrico estimativo e quadro economico
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
Piano di sicurezza e coordinamento (P:S:C)
Piano di manutenzione
Capitolato Speciale d'Appalto
Schema di Contretto d'Appalto
Cronoprogramma dei lavori
Consegna progetto ESECUTIVO
ESPLETAMENTO GARA E CONTRATTO ENTRO
CONSEGNA LAVORI gen-24

Sicurezza

Inizio lavori e allestimento cantiere

copertura

lavori edili palestra

opere esterne

Opere varie dirifiniture e smobilizzo cantiere
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